CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE DE JÓIA/RS	SALÃO COMUNITÁRIO	CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO - ASSENTAMENTO TARUMÃ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24	12 11/24
1.	**ASSENTAMENTO TARUMÃ**	**269.226,27**	% Período:	25,13%	13,96%	14,62%	15,60%	30,70%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.393,10	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.938,70	% Período:	100,00%											
1.3.	LOCAÇÃO	4.593,60	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA	24.607,80	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRAESTRUTURA	20.061,74	% Período:	81,25%	18,75%										
1.6.	VEDAÇÃO	31.687,42	% Período:	23,77%	48,89%	27,33%									
1.7.	TELHAMENTO E ESTRUTURA	38.171,78	% Período:		40,98%	59,02%									
1.8.	PISO E CONTRAPISO	12.533,46	% Período:			43,76%	56,24%								
1.9.	REVESTIMENTOS	37.064,74	% Período:				31,08%	68,92%							
1.10.	ESQUADRIAS	27.321,81	% Período:				43,64%	56,36%							
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E A	17.125,63	% Período:				26,63%	73,37%							
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.614,57	% Período:				31,29%	68,71%							
1.13.	PINTURA E ACABAMENTO	16.288,42	% Período:					100,00%							
1.14.	LIMPEZA FINAL	823,50	% Período:					100,00%							

Total: R$ 269.226,27

		1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24	12 11/24
Período:	%:	25,13%	13,96%	14,62%	15,60%	30,70%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	67.651,73	37.574,91	39.355,22	41.989,43	82.654,98							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**67.651,73**	**37.574,91**	**39.355,22**	**41.989,43**	**82.654,98**							
Acumulado:	%:	25,13%	39,08%	53,70%	69,30%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	67.651,73	105.226,64	144.581,86	186.571,29	269.226,27							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**67.651,73**	**105.226,64**	**144.581,86**	**186.571,29**	**269.226,27**							
	Administração Local:	20,00%	**40,00%**	**60,00%**	**80,00%**	100,00%							

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

JÓIA/RS
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ângela Lassen
CREA/CAU: CREA-RS 264056
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELA LASSEN
Data: 27/10/2026 12:39:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br