CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA/R	Cancha de Bocha	Cancha de Bocha

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**CANCHA DE BOCHA ASSENTAMENTO**	**96.355,02**	% Período:	22,91%	32,76%	29,24%	15,09%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	770,40	% Período:	17,78%	22,22%	33,33%	26,67%								
1.2.	ESTRUTURA E ACABAMENTO PARA A (	41.254,12	% Período:	40,00%	30,00%	15,00%	15,00%								
1.3.	ESTRUTURA DE TELHADO E TELHAME	54.330,50	% Período:	10,00%	35,00%	40,00%	15,00%								

Total: R$ 96.355,02

Período:		%:	22,91%	32,76%	29,24%	15,09%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	22.071,68	31.563,09	28.177,09	14.543,16									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**22.071,68**	**31.563,09**	**28.177,09**	**14.543,16**									
Acumulado:		%:	22,91%	55,66%	84,91%	100,00%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	22.071,68	53.634,77	81.811,86	96.355,02									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**22.071,68**	**53.634,77**	**81.811,86**	**96.355,02**									
		Administração Local:	17,78%	40,00%	73,33%	100,00%									

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

JÓIA/RS
Local

sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ângela Lassen
CREA/CAU: CREA-RS 264056
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELA LASSEN
Data: 16/11/2026 09:53:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br