



MUNICÍPIO DE JÓIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO EM CBUQ PROPONENTE: Município de Jóiá - RS. TIPO DE SERVIÇO: Recapeamento em CBUQ / pavimentação:											
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	PARCELAS							
				1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela	
				%	R\$	%	R\$				
1.1	Av. BRASILINA TERRA 01	27,58%	R\$ 510.189,10	27,58%	R\$ 510.189,10						
1.2	R. VITÓRIO BERNARDI	12,32%	R\$ 227.945,76			12,32%	R\$ 227.945,76				
1.3	R. ADELINO ZARDIN	5,04%	R\$ 93.180,52	5,04%	R\$ 93.180,52						
1.4	R. EDIMAR KRUEL	5,36%	R\$ 99.102,87			5,36%	R\$ 99.102,87				
1.5	R. ORÁCIO NETTO OBREGÃO	10,39%	R\$ 192.213,74			10,39%	R\$ 192.213,74				
1.6	R. RICARDO BAZAN NETTO	23,72%	R\$ 438.785,25					23,72%	R\$ 438.785,25		
1.7	R. PEDRO BRUM	9,57%	R\$ 176.989,45							9,57%	R\$ 176.989,45
1.8	R. FRANCISCO J. ZARDIN	3,37%	R\$ 62.307,74							3,37%	R\$ 62.307,74
1.9	R. OTÁVIO VALENTINI	2,66%	R\$ 49.285,57					2,66%	R\$ 49.285,57		
TO-	SIMPLES			32,61%	R\$ 603.369,62	28,07%	R\$ 519.262,37	26,38%	R\$ 488.070,82	12,93%	R\$ 239.297,19
TAL	ACUMULADO	100%	R\$ 1.850.000,00	32,61%	R\$ 603.369,62	60,68%	R\$ 1.122.631,99	87,07%	R\$ 1.610.702,81	100,00%	R\$ 1.850.000,00

Jóiá, 18 de outubro de 2019

 Resp. Técnico: Paulo Roberto Kuhn
 CREA: 43.222

 Sr: Adriano Marangon de Lima
 Prefeito Municipal