



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL JÓIA/RS	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ANGEL	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ANGEL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA AN	126.874,57	% Período:	33,55%	32,12%	34,32%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	762,57	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E PISO DE C	82.818,81	% Período:	51,09%	48,91%										
1.3.	PINTURA	22.763,66	% Período:			100,00%									
1.4.	PROTEÇÃO	20.529,53	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 126.874,57			%:	33,55%	32,12%	34,32%									
Período:	Repass:			406,01	388,63	-									
	Contrapartida:			42.163,02	40.369,53	43.547,38									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			42.569,03	40.758,16	43.547,38									
Acumulado:	%:			33,55%	65,68%	100,00%									
	Repass:			406,01	794,64	794,64									
	Contrapartida:			42.163,02	82.532,55	126.079,93									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			42.569,03	83.327,19	126.874,57									
Administração Local:				33,33%	66,67%	100,00%									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

JÓIA/RS
Local
terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Ângela Lassen
CREA/CAU: CREA-RS 264056
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br ANGELA LASSEN
Data: 26/08/2026 11:14:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br